



CITIUS ALTIUS FORTIUS

COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS DE LA XIX OLIMPIADA MEMORANDUM

FECHA		
DIA	MES	AÑO
23	V	68

DE DR. MATHIAS GOERITZ

A: ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ - PRESIDENTE

DECIMO CUARTO INFORME

14° Informe sobre los preparativos de la REUNION INTERNACIONAL DE ESCULTORES y el avance de obras en la RUTA DE LA AMISTAD.

Jueves 23 de mayo de 1968

Faltan 9 días para la llegada de los escultores extranjeros.

a. Avance de obras en la RUTA

Prosiguen los trabajos de cimentación en las estaciones N° 1 (Gurría), 2 (Gutmann), 3 (Chlupac), 5 (Székely), 11 (Meadmore), 12 (Bayer), 13 (Beljon), 15 (Séguin) y 16 (Melehi).

Están en excavación: 4 (Takahashi), 6 (Fonseca), 7 (Nivola), 8 (Moeschal), 9 (Williams) y 14 (Danziger).

Limpiando el terreno: 10 (Kowalski).

No se han iniciado: 17 (Escobedo) y 18 (Dubón).

Parece que el ritmo va en aumento.

b. Preparativos de la REUNION

La exposición de maquetas y proyectos está preparada. Todo va bien. Un catálogo especial diseñado por el Arq. Alvarez (del equipo del Arq. Oscar Urrutia) está en la imprenta, y será pagado por el Instituto Nacional de Bellas Artes. El Departamento de Publicaciones del Comité edita otro folleto que va por buen camino.

✓ El Arq. Manuel Villazón está encargado de montar la exposición. Todas las esculturas se han restaurado, excepto 2 ó 3 que falta restaurar.

✓ En una carta personal escribí al Sr. Henry Moore rogándole encarecidamente nos mande un modelo para que se amplifique en México, antes del 1° de agosto. (Le hice entender que nuestra fecha límite sería el día 15 de agosto, ya que después de octubre no podría realizarse).

*Esto no lo puse
solo hay un departamento
de diseño gráfico -*

Mathias

Mathias Goeritz

c.c.p. Arq. Oscar Urrutia, Coordinador General del Programa Cultural
c.c.p. Arq. Luis Martínez del Campo, Jefe de Control de Instalaciones

COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS DE LA XIX OLIMPIADA

MEMORANDUM

DE DR. MATHIAS GOERITZ

A: ARG. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ - PRESIDENTE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
22	V	68

DECIMO TERCER INFORME

13º Informe sobre los preparativos de la REUNION INTERNACIONAL DE ESCULTORES y el avance de obras en la RUTA DE LA AMISTAD.

Miércoles 22 de mayo de 1968.

Faltan 10 días para la llegada de los escultores extranjeros.

a. Avance de obras en la RUTA

Prosiguen los trabajos de cimentación en las estaciones N° 1 (Gurría), 2 (Gutmann), 5 (Székely), 11 (Meadmore), 15 (Séguin), 16 (Melehi).

Están en excavación: N° 3 (Chlupac), 4 (Takahashi), 6 (Fonseca), 7 (Nivola), 8 (Moeschal), 12 (Bayer), 13 (Beljon), 14 (Danziger).

No se han iniciado: N° 9 (Williams), 10 (Kowalski), 17 (Escobedo), 18 (Dubón).

No se han colocado los anuncios pedidos a los contratistas desde la iniciación de las obras.

- - - - -

Se terminó el primer paso de la ampliación de la escultura de Germán Cueto. El artista terminó su trabajo del modelo 1:7 y, de aquí en adelante, se seguirá trabajando en el tamaño definitivo.

b. Preparativos de la REUNION

Habíamos pedido hace 3 semanas un coche para nuestra oficina para poder recorrer continuamente la carretera y otros fines urgentes. Sólomente así podrá acelerarse el trabajo.

El Ing. Buzali prometió este coche para el día 15 de mayo. Desgraciadamente no lo ha entregado todavía.

*Que los proyectos
Viajes - indicando
en forma detallada
el País y el
nombre del
escultor*

B.

Mathias Goeritz

Mathias Goeritz.

*hable con
Adel C.
re lo doni Hoy*

B.